Kommunene | Selskapene | Norsk Vann

Framdriftsplan og viktige frister bedreVANN 2023 (revidert jan.2023)

Nr	Hovedaktiviteter	Januar				Februar				Mars					April				Mai					Juni				Juli				August					Sept.				Oktober			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
2	Brukerforum/veiledning til klimaregnskap (Teamsmøte)			19.1																																							
1	Teams oppstartmøte kommuner - informasjon om system og rapportering			26.1																																							
3	Frist for påmelding til årets rapportering og valg av nivå					1.2																																					
4	Frist rapporting til KOSTRA og MATS							15.2																																			
5	Frist for rapportering av renseanleggsdata til Miljødirektoratet									1.3																																	
6	Import av data fra KOSTRA, MATS og Miljød. til bedreVANN										1.3 -20.3																																
7	IKS - selskapene rapporterer sine data til bedreVANN											15.3 - 5.4																																
8	Rapporteringsperiode bedreVANN for kommunene												21.3 - 17.4																														
9	Kvalitetssikre data i dialog med selskap og kommunene																																										
10	Skrive/lage tabeller og figurer for sammenligning og historisk utvikling, sende ut før deltakermøtene																																										
11	Deltakermøte interk.selskap og store komm. RA/Vannverk (Teams)																						22.5																					
12	Deltakermøte for kommunene fordelt på størrelse (Teams)																							1.6																				
13	Frist for de interkommunale selskapene å rette opp data																								2.6																			
14	Frist for kommunene å rette opp data																									9.6																		
15	Ferdigstille interne PP-rapporter for IK-selskap og kommunene																																										
16	Utarbeide årets bedreVANN rapport, ferdig innen 1.9																																										
17	Evaluering og forberedelse for nytt rapporteringsår																																										