Kommunene Selskapene Norsk VANN

Framdriftsplan og viktige frister bedreVANN 2019

Nr	Hovedaktiviteter	Januar					Februar				Mars				April			Mai						Juni				Juli				August				Sept.				Oktober					Novem.				Desem.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49
1	Oppstartmøte kommuner - informasjon om system og rapportering			24.1																																																
2	Siste frist for påmelding til årets rapportering						1.2																																												
3	Frist rapporting til KOSTRA og MATS								15.2																																										
4	Frist for rapportering av renseanleggsdata til Miljødirektoratet										1.3																																									
5	Import av data fra KOSTRA, MATS og Miljød. til bedreVANN										1.3-20.3																																									
6	IKS - selskapene rapporterer sine data til bedreVANN												18.3-5.4																																									
7	Rapporteringsperiode bedreVANN for kommunene													25.3-17.4																																								
8	Kvalitetssikre data i dialog med selskap og kommunene																																																		
9	Sende ut presentasjoner/grunnlag for kvalitetsikring.																																																	
10	Deltakermøte for IKS'ene																								4.6																											
11	Deltakermøte for kommunene																									11.6																										
12	Ferdigstillelse av interne PP-rapporter for IKS og kommunene																																																	
13	Utarbeide bedreVANN rapport første versjon som sendes på høring																																																	
14	Høringsperiode og frist for kommentarer til rapportutkast																																																	
15	Høringsperiode og frist for kommentarer til rapportutkast																																																	
16	Ferdigstille bedreVANN rapport som trykkes før årsmøtet																																																	
17	Forberedelse for nytt rapporteringsår																																																	

Påske