

Framdriftsplan og viktige frister bedreVANN 2020

Nr	Hovedaktiviteter	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Novem.	Desem.
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52											
1	Oppstartmøte <u>kommuner</u> - informasjon om system og rapportering	23.1											
2	Siste frist for påmelding til årets rapportering		1.2										
3	Frist rapporting til KOSTRA og MATS			15.2									
4	Frist for rapportering av renseanleggsdata til Miljødirektoratet			1.3									
5	Import av data fra KOSTRA, MATS og Miljød. til bedreVANN			1.3-20.3									
6	IKS - selskapene rapporterer sine data til bedreVANN			16.3-8.4									
7	Rapporteringsperiode bedreVANN for kommunene			23.3-	20.4								
8	Kvalitetssikre data i dialog med selskap og kommunene												
9	Sende ut sammenstilte resultater, grunnlag for kvalitetssikring												
10	Deltakermøte for interk. selskap og store komm. RA/Vannverk						2.6						
11	Deltakermøte for kommunene						9.6						
12	Utarbeide bedreVANN rapport første versjon som sendes på høring												
13	Ferdigstille interne PP-rapporter for IK-selskap og Kommunene								Selskap	Komm.			
14	Høringsperiode og frist for kommentarer til rapportutkast												
15	Høringsperiode og frist for kommentarer til rapportutkast												
16	Ferdigstille bedreVANN rapport som trykkes før årsmøtet												
17	Forberedelse for nytt rapporteringsår												